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1. INTRODUGAO

O presente documento constitui um guia técnico para a execugéo da obra de Redes Pdblicas
de Abastecimento de Agua, Drenagem de Aguas Residuais e Aguas Pluviais, visando
estabelecer os procedimentos / regras / normas a adotar na fase de acompanhamento da
execucdo dos trabalhos.

2. EXECUCAO DE OBRAS

2.1. INTRODUGCAO

O proprietario / promotor ou o Diretor Técnico deve comunicar previamente a Aguas do Porto,
E.M. oinicio das obras de especialidades, de acordo com o disposto no ponto 2.2.

2.2, COMUNICACAO DO INiCIO DOS TRABALHOS

O inicio das obras de especialidades deve ser comunicado com 30 (trinta) dias Uteis de
antecedéncia, atraveés do requerimento existente para o) efeito
(TEMPO06.PI.LOBRA.COM_INI_OBRA.R00) que deve ser enviado, devidamente preenchido,
por correio ou através do email deop.infras@aguasdoporto.pt.

Ao requerimento suprarreferido, o requerente devera anexar uma copia do oficio de aprovacéo
do projeto emitido pela Aguas do Porto, E.M..

Caso o proprietario / promotor inicie as obras de especialidades sem a devida comunicacio a
Aguas do Porto, E.M., esta empresa reserva-se no direito de o obrigar a refazer na integra o
trabalho ja executado sob pena de, no final do mesmo, ndo proceder a Vistoria e Rececéo das
Infraestruturas PUblicas construidas.

2.3. ACOMPANHAMENTO DA OBRA
2.3.1. INTRODUCAO

O proprietério / promotor ou o Diretor Técnico deve, durante a execucdo da obra, em nome
proprio ou através da Fiscalizacdo da mesma, solicitar a Aguas do Porto, E.M.:

e A aprovagio dos materiais a aplicar nas redes de Abastecimento de Agua, Drenagem
de Aguas Residuais e/ou Aguas Pluviais;

e O acompanhamento de ensaios e inspec¢des video as redes instaladas;

e (O acompanhamento de recolhas de dgua e pedidos de corte de dgua;

e A vistoria dos trabalhos realizados.

Para tal, devem ser utilizados os procedimentos que se apresentam nos pontos seguintes. Caso
o0s mesmos ndo sejam cumpridos, a Aguas do Porto, E.M. reserva-se no direito de nao dar
seguimento ao acompanhamento da obra, bem como a ndo rececdo da mesma.

2.3.2. APROVACAO DE MATERIAIS

O pedido de aprovacdo de materiais deve ser realizado ao técnico da Aguas do Porto, E.M. que
acompanha a obra, com 15 (quinze) dias Uteis de antecedéncia ao inicio dos trabalhos e através
do requerimento existente para o efeito (TEMP07.P.OBRA.APROV_MAT.R00).
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Caso a submissao do pedido de validacio / aprovacio de materiais seja posterior a execucdo os
trabalhos, a Aguas do Porto, E.M. reserva-se no direito de obrigar a refazer na integra o trabalho
ja executado sob pena de, no final do mesmo, ndo proceder a aceitacdo dos trabalhos realizados.

Sempre que, aquando da submissdo do pedido de validagdo / aprovacio, se verifique a auséncia
de prévia Comunicacdo do Inicio dos Trabalhos, a Aguas do Porto, E.M. reserva-se no direito de
nao proceder ao tratamento do referido pedido.

2.3.3. PEDIDO DE ACOMPANHAMENTO DE ENSAIOS

O pedido de acompanhamento de ensaios deve ser realizado ao técnico da Aguas do Porto,
E.M. que acompanha a obra, com 5 (cinco) dias Uteis de antecedéncia a realizacdo do mesmo e
através do requerimento existente para o efeito (TEMP08.PI.OBRA.AC_ENS.R00).

Caso a submissdo do pedido de acompanhamento de ensaios seja posterior a execucédo dos
mesmos, a Aguas do Porto, E.M. reserva-se no direito de cbrigar a repetir o mesmo sob pena de,
no final da obra, ndo proceder a aceitacdo dos trabalhos realizados.

Sempre que, aquando da submissdo do pedido de acompanhamento de ensaios, os materiais
da rede a ensaiar ndo se encontrem devidamente validados / aprovados pela Aguas do Porto,
E.M., a mesma reserva-se no direito de nado proceder ao tratamento do referido pedido.

No final de cada ensaio devera ser remetido a Aguas do Porto, E.M. o respetivo registo de ensaio
(conforme disposto no ponto 2.3.4). Sempre que, aquando de um pedido de acompanhamento
de ensaio, se encontre em falta a entrega de qualquer registo de ensaios anteriores, a Aguas do
Porto, E.M. reserva-se no direito de ndo proceder ao tratamento do referido pedido
acompanhamento de ensaio.

2.3.4. REGISTO DOS ENSAIOS A REDE

Os registos realizados durante os ensaios as redes devem ser elaborados conforme os templates
disponibilizados pela Aquas do Porto, E.M. e devem ser enviados, devidamente preenchidos, ao
técnicoda Aguas do Porto, E.M. que acompanha a obra, num prazo maximo de 2 (dois) dias Uteis
apds a realizacdo dos mesmos.

Tabela 1 - Templates de reqisto de ensaios de pressao e de estanquidade.

Tipo de Ensaio Elemento a ensaiar Template
Condutas de AA TEMP09.PI.OBRA.ENS_AA_PEAD.R00
PEAD
Cond“FtsEde AA TEMP10.PI.OBRA.ENS_AA_FFD.R00
Ensaio de Presséo Condutas clovator
ondautas elevatoras
ARD PEAD TEMPOQ9.PI.LOBRA.ENS_AA_PEAD.R0O
Condutas elevatérias
ARD FED TEMP10.PI.LOBRA.ENS_AA_FFD.R0O
Agua TEMP11.PI.OBRA.ENS_ARD_ARP_AGUA.R00
Ensaio de
. Coletor ARD e ARP
Estanquidade
Ar TEMP12.PI.OBRA.ENS_ARD_ARP_AR.R0O0
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2.3.5. PEDIDO DE AGENDAMENTO DE INSPECAO VIDEO

O pedido de acompanhamento de inspecao video deve ser realizado ao técnico da Aguas do
Porto, E.M. que acompanha a obra, com 10 (dez) dias Uteis de antecedéncia a realizacdo da
mesma e através do requerimento existente para o efeito

(TEMP13.PI.OBRA.AC_INSP_VIDEO.RO00).
Ao referido pedido devem anexar, obrigatoriamente, os sequintes elementos:

e Reqisto do ensaio a rede a inspecionar devidamente aprovado pela Fiscalizacéo e pela
Aguas do Porto, E.M;

e Reqisto dalimpeza arede a inspecionar;

e TelaFinal, em condicdes de ser aprovada, da rede a inspecionar.

Caso o pedido ndo venha instruido com os anexos suprarreferidos, bem como os materiais da
rede a inspecionar ndo tenham sido aprovados, o mesmo nado sera alvo de tratamento por parte
da Aguas do Porto, E.M..

Se, a submissdo do pedido de acompanhamento da inspecio video seja posterior & execucio
da mesma, a Aguas do Porto, E.M. reserva-se no direito de obrigar a repetir a mesma sob pena
de, no final da obra, ndo proceder a aceitacdo dos trabalhos realizados.

No final da inspecdo video devera ser entregue, no imediato, & Aguas do Porto, E.M. o devido
relatério de inspecio video e, num prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis deverd ser entregue
formalmente o relatério na Aguas do Porto, E.M.. Caso, aquando um pedido de
acompanhamento de inspecao video, se encontre em falta a entrega de qualquer relatério de
Inspecio Video anterior, a Aguas do Porto, E.M. n3o daré tratamento ao novo pedido de
acompanhamento da Inspecao Video.

2.3.6. ACOMPANHAMENTO DE RECOLHAS DE AGUA

O pedido de acompanhamento de recolhas de agua deve ser realizado ao técnico da Aguas do
Porto, E.M. que acompanha a obra, com 5 (cinco) dias Uteis de antecedéncia a realizacdo da
mesma e através do requerimento existente para o) efeito
(TEMP14.P1.OBRA.AGEN_REC_AGUA.R00).

Ao referido pedido devem anexar os seguintes elementos:

e Reqisto do ensaio a rede onde sera realizada a recolha da dgua devidamente aprovado
pela Fiscalizacdo e pela Aguas do Porto, E.M,;
o Certificado do laboratdrio responsavel.

Caso o pedido ndo venha instruido com os anexos suprarreferidos © mesmo ndo sera alvo de
tratamento por parte da Aquas do Porto, E.M..

Previamente a realizacdo das recolhas deve ser realizada a desinfecdo da conduta com 24h de
antecedéncia.

Sempre que a submissédo do pedido de acompanhamento de recolha de dgua seja posterior a
execucdo da mesma, a Aguas do Porto, E.M. reserva-se no direito de obrigar a repetir a recolha
sob pena de, no final da obra, ndo proceder a aceitacdo dos trabalhos realizados.
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2.3.7. PEDIDOS DE CORTE DE AGUA

O pedido de agendamento de corte de agua deve ser realizado ao técnico da Aguas do Porto,
E.M. que acompanha a obra, com 10 (dez) dias Uteis de antecedéncia a realizacdo das mesmas
e através do requerimento existente para o efeito (TEMP15.PL.OBRA.CORTE_AGUA.R00).

Previamente ao dia do agendamento do corte de dgua devera ser realizada a devida preparacao
dos trabalhos, nomeadamente no que concerne ao aprovisionamento de todos os materiais
necessarios a execucao dos trabalhos.

Ao referido pedido deve anexar o registo da aprovacido das recolhas de agua. Caso o pedido
nao venha instruido com os anexos referido, © mesmo nio sera alvo de tratamento por parte da
Aguas do Porto, E.M..

2.3.8. PEDIDO DE VISTORIA PREVIA A OBRA

O pedido de agendamento de vistoria Prévia a Obra deve ser realizado ao técnico da Aguas do
Porto, E.M. que acompanha a obra, com 5 (cinco) dias Uteis de antecedéncia a realizagdo da
mesma e através do requerimento existente para o efeito
(TEMP16.PI.OBRA.PED_VIST_PREVIA.R00).

Previamente ao pedido de Vistoria Prévia a Obra devem estar reunidas as seguintes condi¢des:

e Conclusio total dos trabalhos;

¢ N3o existéncia de materiais por aprovar;

o N3ao existéncia de ensaios e inspec¢des video por realizar;

e Compilacdo Técnica entregue e aprovada pela Aguas do Porto, E.M,;
e Telas Finais entreques e aprovadas pelas Aguas do Porto, E.M..

Caso as condicdes acima mencionadas ndo se encontrem reunidas aquando do pedido de
Vistoria Prévia da Obra, a Aguas do Porto, E.M. ndo dara tratamento ao pedido e ndo agendara
a Vistoria Prévia da Obra, considerando que os trabalhos executados ndo estdo em condigdes
de serem rececionados.
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Tabela 2 - Quadro de procedimentos para acompanhamento de obras de loteamentos e obras de urbanizagao.

Antecedéncia

do pedido

Elementos anexos
obrigatdrios

Condigbes prévias
obrigatdrias

Comunicagdo do

/comunicagédo

Coépia do oficio de aprovacédo

2) Registo da aprovacdo das
Telas Finais por parte da Aguas
do Porto, E.M..

. ias Utei jeto emiti la A N/A
infcio dos trabalhos 30 dias Uteis do projeto emitido pela Aguas
do Porto, E.M..
Aprovacdo de . Documentacéo de Realizacdo da comunicacdo do
. 15 dias Uteis . .
materiais conformidade. inicio dos trabalhos.
Pedido de Aprovagdo de materiais pela
acompanhamento de 5 dias Uteis N/A P ¢ P
. Aguas do Porto, E.M..
ensaios
1) Registo do ensaio a rede a
inspecionar aprovado pela
Fiscalizacdo e pela Aguas do
Porto, E.M.;
Pedido de Aprovagdo de materiais pela
agendamento de 10 dias Uteis 2) Registo da limpeza a rede a P ¢ P
. . . . Aguas do Porto, E.M..
inspecao video inspecionar;
3) Tela Final, em condicdes de
ser aprovada, da rede a
inspecionar.
1) Registo do ensaio a rede
onde serarealizadaarecolha da
aqua, devidamente aprovado
Acompanhamento de e pela Fiscalizagdo e pela Aguas | Desinfecdo da conduta com 24h
. 0 dias Uteis N
recolhas de agua do Porto, E.M.; de antecedéncia.
2) Certificado do laboratério
responsavel pela recolha.
Preparacéo dos trabalhos,
Pedidos de corte de 10 dias Gteis Registo da aprovagdo das | incluindo o aprovisionamento de
agua recolhas de agua. todos os materiais necessarios a
execucao dos trabalhos.
1) Concluséo total dos trabalhos;
1) Registo da aprovacdo da
Compilagdo Técnica por parte | 2) Inexisténcia de materiais por
Pedido de Vistoria o da Aguas do Porto, E.M.; aprovar, e er?saios e inspecdes
s 5 dias Uteis video por realizar;
Prévia a Obra

3) Compilacédo técnica e Telas
finais entreques e aprovadas pela
Aguas do Porto, E.M..
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Designagdo

TEMPO06.PL.OBRA.COM_INI_OBRA.R00

Comunicacgéo de inicio dos trabalhos

TEMPO7.PI.OBRA.APROV_MAT.R00

Pedido de Aprovacéo de Materiais

TEMPO08.PI.OBRA.AC_ENS.R00

Pedido de agendamento de ensaio

TEMP09.PI.OBRA.ENS_AA_PEAD.R00

Registo de ensaio a rede de abastecimento de agua
(PEAD)

TEMP10.PL.OBRA.ENS_AA_FFD.R00

Registo de ensaio & Rede de Abastecimento de Agua
(FFD)

TEMP09.PI.OBRA.ENS_AA_PEAD.R00

Registo de ensaio & Rede de Saneamento - Condutas
elevatdrias PEAD

TEMP10.PL.OBRA.ENS_AA_FFD.R00

Registo de ensaio a Rede de Saneamento - Condutas
elevatodrias FFD

TEMP11.PI.OBRA.ENS_ARD_ARP_AGUA.R00

Registo de Ensaio a Agua (Saneamento / Pluviais)

TEMP12.PI.OBRA.ENS_ARD_ARP_AR.R00

Registo de Ensaio a Ar (Saneamento / Pluviais)

TEMP13.PI.OBRA.AC_INSP_VIDEO.R00

Pedido de Agendamento de Acompanhamento de
Inspecao Video

TEMP14.P1.OBRA.AGEN_REC_AGUA.R00

Pedido de Agendamento de Recolha de Agua

TEMP15.PI.OBRA.CORTE_AGUA.R00

Pedido de Agendamento de Corte Temporario de Agua

TEMP16.PL.OBRA.PED_VIST_PREVIA.R00

Pedido de Agendamento de Pré Vistoria a Obra
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